Nr postępowania:1/WPWiK/PN/2019

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA 
Zawarta w dniu ........................................ w Wadowicach pomiędzy:

Wadowickim Przedsiębiorstwem  Wodociągów    i  Kanalizacji Spółka z o.o., 34-100 Wadowice , ul. Młyńska 110  zarejestrowanym w  Sądzie  Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia  w Krakowie , XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod  numerem KRS  0000095396 , reprezentowanym  przez :

Alfreda Karelusa - Prezesa

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a

....................................................................................................................................................... 
z siedzibą w:

......................................................................................................................................................

zarejestrowanym w ......................................................................................................................

pod numerem .................................., reprezentowanym przez:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” ,

łącznie zwanymi „Stronami”. 
Zważywszy, że Zamawiający , w wyniku przeprowadzonego  postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego , na podstawie  Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi  i roboty budowlane w  Wadowickim Przedsiębiorstwie  Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wadowicach, zwanym w dalszej części Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej www.wpwik.com, w przedmiocie            „ Budowa sieci wodociągowej w m. Wysoka odcinek: od węzła Z77÷M91; M83A÷M93; O6÷M85; M90÷M90.3”
dokonał wyboru  oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają  co następuje:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)  Definicje

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:
a) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących  do opisu i realizacji  przedmiotu Umowy ,obejmujący w szczególności:

· projekt budowlany,

· przedmiar robót, 

· informacje dotyczącą bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia,

· ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.
b) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy , przeznaczony do  rejestracji  w formie wpisów przebiegu części  lub całości robót budowlanych , stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich  innych zdarzeń i okoliczności , zachodzących w  toku ich wykonywania  i mających znaczenie  przy ocenie  technicznej  prawidłowości  realizacji przedmiotu Umowy.

c) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy – sporządzone przez Wykonawcę zestawienie  określające  w porządku chronologicznym  ramy czasowe wykonania  całości  robót  objętych przedmiotem Umowy , wraz z szacunkiem ich  przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych  zasobów ludzkich i określonych zasobów  materialnych.
d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba pisemnie  ustanowiona przez Zamawiającego , jako jego przedstawiciel , będąca uczestnikiem  procesu budowlanego  w rozumieniu Prawa Budowlanego.

e) Kierownik Budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę , zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona przez  inwestora – Zamawiającego  do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

f) Konsorcjum – Wykonawca podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczególności umowa o współpracy.
g) Koszt – wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcą bezpośrednio w związku z realizacją  robót  stanowiących przedmiot Umowy.

h) Kosztorys  ofertowy – kosztorys sporządzony przez  Wykonawcę  w szczególności na podstawie dostarczonego przez Zamawiającego przedmiaru robót, wycenionego przez  Wykonawcę w  formie iloczynu ilości przedmiarowej  i kosztu  jednostkowego , stanowiący integralny element Oferty Wykonawcy.

i) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które maja być wykorzystane przy wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz  STWiORB , a w przypadku braku stosownych wytycznych  co do standardu,  zgodnym z przeznaczeniem  i rodzajem  robót , do których wykonania  mają zostać zastosowane.
j) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na  ocenie ilości i  jakości wykonanych robót , które w dalszym procesie wykonywania robót  nie wystąpią  lub ulegają zakryciu.

k) Odbiór częściowy – odbiór polegający  na ocenie  ilości i jakości  wykonanej części robót.

l) Odbiór końcowy – odbiór polegający  na ocenie  wykonania robót  budowlanych  będących przedmiotem  Umowy.
m) Odbiór ostateczny – odbiór  po upływie okresu  gwarancji jakości lub rękojmi.

n) Oferta – pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę  w przedmiocie wykonania robót budowlanych  stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie  z postanowieniami SIWZ, w szczególności  postanowienia Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzącego do zawarcia Umowy.

o) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -   osoba fizyczna, prawna  lub jednostka organizacyjna nieposiadająca  osobowości prawnej ,posiadająca  zdolność prawną, która zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego  Umowę o  podwykonawstwo na wykonanie części robót  budowlanych  służących  realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

p) Protokół  konieczności – dokument określający zakres rzeczowo – finansowy  zmian  w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzony w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót , w celu prawidłowej realizacji  przedmiotu Umowy.
q) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu -  dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających lub ulegających zakryciu.

r) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót  w zakresie wykonania przez  Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót  budowlanych.
s) Protokół odbioru  usunięcia Wad – dokument  potwierdzający odbiór robót  w zakresie wykonania usunięcia  przez Wykonawcę  Wad  powstałych w okresie  rękojmi  za Wady fizyczne  lub gwarancji jakości  w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
t) Protokół  odbioru końcowego  robót – dokument potwierdzający odbiór wykonania  przez Wykonawcę   robót  budowlanych będących przedmiotem  Umowy.
u) Protokół odbioru ostatecznego  robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu  przez  Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w  robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad.
v) Siła wyższa -  wydarzenie lub okoliczność  o charakterze  nadzwyczajnym , na którą Wykonawca ani Zamawiający  nie mają wpływu ; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający , działając racjonalnie, nie mogli zapobiec  przed zawarciem Umowy; której , w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający , działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć ; oraz  która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.
w) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego  w celu realizacji Umowy, zawierający zbiory wytycznych i wymagań  określających warunki i sposoby wykonywania,  kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji projektowej.

x) Sprzęt – urządzenia, maszyny ,środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w dyspozycji Wykonawcy.
y) Teren budowy – obszar, na którym  prowadzone  są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy  wraz  z przestrzenią zajmowaną  przez urządzenia Zaplecza budowy.

z) Termin zakończenia robót – termin określony w Umowie, do upływu którego Wykonawca zobowiązany jest zakończyć  wszystkie roboty objęte Umową.

aa) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są roboty budowlane, stanowiące część  przedmiotu Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami.
ab) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem  przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek  ich elemencie powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem ; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.Za wadę  uznaje się również sytuację , w której przedmiot Umowy nie stanowi  własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.

ac) Wykonawca – strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową  robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją  projektowa , przepisami prawa powszechnie obowiązującego  i zasadami wiedzy  technicznej.
ad) Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy -  zabezpieczenie w  rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych , wniesione przez Wykonawcę  przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy,  w tym roszczeń  z tytułu  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, w jednej lub  kilku formach wybranych przez Wykonawcę  spośród form wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ae) Zamawiający – Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Wadowicach

af) Zaplecze budowy – część terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz  z dostępem do urządzeń  infrastruktury technicznej , a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów , sprzętu, itp.
2) Interpretacje
1. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego .

2. Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w pkt. 3 lit. b)-g).
3. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
a) Umowa,

b) Przedmiar robót,

c) Projekt budowlany,

d) STWiOR,

e) SIWZ,

f) Oferta Wykonawcy wraz  ze stanowiącym  jej integralną  część Kosztorysem  ofertowym.
4. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności  pomiędzy dokumentami,                    o których mowa w pkt.3 , Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informacje  na piśmie  występującemu o wyjaśnienie rozbieżności , z zachowaniem  przy interpretacji  rozbieżności  zasady  pierwszeństwa  kolejności  dokumentów, o której mowa w pkt.3.

5.  Terminy określone w  dniach, tygodniach i miesiącach  odnoszą się do  dni , tygodni i  miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ  terminu określane są  zgodnie z  przepisami Kodeksu Cywilnego . 
II. PRZEDMIOT  UMOWY
1. Zamawiający zamawia , a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do oddania przewidzianego umową obiektu liniowego, pod nazwą:                       Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zawadce - etap III                  opisane  dokumentacją projektową i STWiORB stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy ,  zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy oraz zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego , w terminie określonym umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się  wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz STWiOR  roboty budowlane , niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawca  zobowiązuje się  wykonać roboty  budowlane, które nie zostały wyszczególnione  w przedmiarze robót , a są konieczne do  realizacji przedmiotu umowy  zgodnie z projektem  budowlanym.
4. Roboty budowlane nie objęte niniejszą umową , w szczególności nie ujęte w  projekcie budowlanym , które nie były  możliwe do przewidzenia  w chwili wszczęcia  postępowania  o udzielenie zamówienia , w wyniku którego doszło do zawarcia umowy, które są konieczne  do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn  technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania  tych robót od przedmiotu umowy wymagałoby poniesienia  niewspółmiernie wysokich  kosztów  lub wykonanie umowy jest  uzależnione od wykonania tych robót, a wartość wszystkich  takich robót  w ramach umowy  nie przekracza łącznie 20 % wartości umowy będą  przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, poprzedzonej sporządzeniem  protokołu konieczności  wykonania tych robót.
5. Wykonawca zobowiązuje się  do  realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych w projekcie budowlanym , jeżeli ich  wykonanie jest konieczne dla realizacji  umowy zgodnie z  zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w  pkt. XXVI umowy (Zmiana umowy).
6. Zamawiający , w związku z robotami budowlanymi , o których mowa w pkt.1 pkt.2 i pkt.3 ma prawo  wydawania  Wykonawcy na piśmie poleceń  a Wykonawca  jest zobowiązany do wykonania tych poleceń  w szczególności poprzez:
a) zmniejszenie lub zwiększenie  ilości robót  budowlanych  na ilości  dostosowane do  potrzeb realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót  budowlanych ,  opisanych w  dokumentacji projektowej , jeżeli  zmiana ta  jest konieczna  dla realizacji  umowy zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej  i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu budowlanego.
b) zmianę kolejności wykonywania robót  budowlanych , określonej Harmonogramem  Rzeczowo – Finansowym .

7. Protokół konieczności  jest sporządzany przez  Kierownika budowy , akceptowany przez Zamawiającego. 
8. Załącznikiem do  Protokołu konieczności, stanowiącym jego  integralną część jest  protokół z negocjacji  dotyczących wyceny  robót z Wykonawcą zatwierdzony  przez Kierownika budowy i zaakceptowany przez Zamawiającego.

9. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się 
ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, w tym przeprowadził wizję w terenie.

10. Przedmiot niniejszej umowy będzie oddawany  Zamawiającemu w  stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania, po dokonaniu wszystkich odbiorów technicznych w obecności Zamawiającego.
11. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów Wykonawcy.
III. TERMINY  REALIZACJI

1. Termin zakończenia całości robót  ustala się na  - 
2. Rozpoczęcie  realizacji  robót  budowlanych  przez Wykonawcę  nastąpi po  przekazaniu  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  oraz STWiOR i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy.

3. Zamawiający przekaże  Wykonawcy Teren budowy  oraz Dziennik budowy w  terminie  do 14 dni  od dnia zawarcia umowy .
4. Wykonawca zobowiązuje się  w terminie obowiązywania  rękojmi/gwarancji , to jest w terminie ……….miesięcy od dnia Odbioru końcowego , usunąć wszystkie ujawnione Wady dotyczące przedmiotu umowy.

5. W terminie 14 dni roboczych od  dnia zgłoszenia  przez Wykonawcę  gotowości do  Odbioru końcowego, Wykonawca  ma obowiązek  przekazania Zamawiającemu  dokumentów , których  dołączenia  do zawiadomienia o zakończeniu budowy  wymagają przepisy  Prawa Budowlanego .
6. Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a także przeprowadzenie przez niego wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanału oraz badań szczelności kanału i odbiorów technicznych, usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek i wad, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, opracowanie i uzgodnienie dokumentów niezbędnych do Odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zgłoszenie gotowości do Odbioru końcowego a także uzyskanie wymaganych umową oświadczeń od Podwykonawców.
IV. OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający jest zobowiązany  do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Przed  rozpoczęciem robót  Zamawiający  przekaże  bezpłatnie Wykonawcy Dokumentację projektową i STWiOR  w wersji papierowej.
3. Dokumentacja projektowa  i STWiOR stanowią własność  Zamawiającego  i mogą być wykorzystane  wyłącznie  w celu wykonania  przedmiotu umowy zgodnie z  przeznaczeniem.
4. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomienia organu nadzoru budowlanego o  planowanym Terminie rozpoczęcia robót.
5. Zamawiający jest także zobowiązany do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,
c) dostarczenie Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji  projektowej,
d) terminowego przystępowania do odbiorów  : robót ulegających zakryciu, robót zanikających , robót częściowych ,robót końcowych i gwarancyjnych,

e) terminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
6. Odbioru robót  ulegających zakryciu i  zanikających  oraz częściowych  dokonuje Zamawiający.
7. Zamawiający  dokona  komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych  będących przedmiotem  umowy, wyznaczając  upoważnionych  przedstawicieli , przy udziale  upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
V. OBOWIĄZKI  WYKONAWCY
1. Wykonawca ma obowiązek  wykonywania  przedmiotu umowy określonego w pkt. I                 z należytą starannością zgodnie z:

1) umową,

2) Dokumentacją projektową ;

3) STWiOR;

4) warunkami pozwolenia na budowę;
5) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zmianami);

6) treścią złożonej Oferty, która stanowi załącznik do niniejszej umowy;

7) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz wytycznymi 
i zaleceniami Zamawiającego, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz wyposażonych we właściwy sprzęt;

8) terminami określonymi w Rzeczowo-Finansowym Harmonogramie Robót.
2. Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością Dokumentację projektowo - kosztorysową oraz wymagane prawem uzgodnienia i decyzje pod względem kompletności i aktualności.

3. W przypadkach uzasadnionych wymogami prawa bądź względami technicznymi Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić dokumentację techniczną o część wykonawczą oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia związany z prowadzeniem budowy (bez odrębnego wynagrodzenia).
4. Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  na zasadach ogólnych za szkody związane z  realizacją umowy, w szczególności  za utratę  dóbr materialnych , uszkodzenie ciała  lub śmierć osób  oraz ponosi odpowiedzialność za  wybrane metody  działań i   bezpieczeństwo  na Terenie budowy.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich  za szkody i inne  zdarzenia  powstałe w związku z wykonywaniem  robót budowlanych  będących  przedmiotem umowy , chyba że  odpowiedzialnym za  powstałe szkody jest Zamawiający  lub osoba trzecia , za którą Zamawiający  ponosi odpowiedzialność.
6. Wykonawca jest  zobowiązany do niezwłocznego  udzielenia odpowiedzi  na zgłoszone szkody.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za jakość  wykonanych robót  budowlanych  oraz za jakość  zastosowanych do robót Materiałów.

8. Wykonawca jest zobowiązany  do następujących czynności  określonych  szczegółowo w  postanowieniach umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania  dokumentacji powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy  posiadającego niezbędne  uprawnienia budowlane, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

c) przekazywania  Zamawiającemu informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania,
d) wykonywania robót budowlanych w tym odwodnienie wykopów (jeśli jest to konieczne) oraz innych  czynności objętych  przedmiotem umowy  zgodnie z  właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych , oraz  z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania  Materiałów , technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli spełniających  wymagania  techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWiORB,

f) umożliwienia wstępu na Teren  budowy wyłącznie osobom upoważnionym  przez Zamawiającego lub Wykonawcę,

g) zgłaszania gotowości do Odbioru  robót i brania udziału  w wyznaczonych terminach w odbiorach  robót,
h) terminowego usuwania Wad , ujawnionych  w czasie  wykonywania  robót  lub ujawnionych  w czasie odbiorów  oraz w czasie obowiązywania rękojmi/gwarancji,

i) utrzymywania  porządku na Terenie budowy,

j) stosowania się do poleceń inspektora  nadzoru inwestorskiego potwierdzonych  wpisem do Dziennika budowy , zgodnie z przepisami prawa  i postanowieniami umowy,

k) angażowania  odpowiedniej  liczby  osób , posiadających  niezbędne  uprawnienia , wiedzę i doświadczenie  do wykonywania  powierzonych im  robót  i innych czynności  w ramach wykonywania  umowy, wyspecyfikowanych w umowie,
l) dostarczania  Materiałów  i urządzeń  zgodnych z postanowieniami umowy,

m) zapłaty wynagrodzenia  należnego Podwykonawcom, jeżeli  Wykonawca dopuszcza podwykonawców  do udziału w  realizacji umowy,

n) sporządzenia na żądanie  Zamawiającego planów  organizacji robót  budowlanych  służących  realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza  w tym celu przyjąć,

o) ubezpieczenia budowy,
p) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

q) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany  prowadzić na bieżąco i przechowywać:

a) Dziennik budowy, który należy udostępnić na każde żądanie Inspektorowi nadzoru, projektantowi, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego i innym upoważnionym do tego osobom;

a) protokoły odbioru robót,

b) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiOR.

10. Do obowiązków  Wykonawcy  należy również  opracowanie , aktualizacja i przekazanie Zamawiającemu do  akceptacji:
a) Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego robót i jego aktualizacji,

b) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

c) dokumentacji powykonawczej.
11. Wykonawca jest  zobowiązany powiadomić Zamawiającego o gotowości  do odbioru  robót  zanikających  lub ulegających  zakryciu po ich zakończeniu  oraz umożliwić  Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub  ulegającej zakryciu.
12. W przypadku powierzenia  wykonania  części zamówienia  Podwykonawcom , Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora  podwykonawców  podczas  wykonywania robót  i usuwania ewentualnych  wad.  Wykonawca  odpowiada za działania  lub uchybienia każdego podwykonawcy.

13.  Od daty  odbioru końcowego  do wystawienia  protokołu odbioru ostatecznego , Wykonawcę obciążają koszty  usunięcia Wad  i naprawienia  każdej szkody  rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego  dotyczy  przedmiot umowy, i za którą  ponosi odpowiedzialność  na zasadach  ogólnych  a spowodowanej:
a) Wadą, która wynika z wykonanych  w ramach umowy  robót i tkwi w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy  na dzień zakończenia robót budowlanych służących  realizacji przedmiotu umowy;
b) wypadkiem zaistniałym  przed dniem Odbioru końcowego, który nie był  objęty ryzykiem  Zamawiającego lub;

c) czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu odbioru końcowego , 
14. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia  do stanu pierwotnego  dróg zniszczonych  podczas transportu  przez Wykonawcę  lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacja Umowy.
15. Wykonawca  przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa , odzwierciedlając i dokumentując  stan faktyczny wykonania robót.
16. Dokumentacja  powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie  wraz z postępem robót  oraz odbiorami robót  zanikających  i ulegających zakryciu i poddawanych  odbiorom częściowym.
17. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana  Zamawiającemu  w terminie  nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia  zgłoszenia robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.
18. Wykonawca zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach ze stroną trzecią oraz do współdziałania z nim przy rozwiązywaniu problemów wynikłych z ewentualnego cofnięcia zgody właścicieli posesji, przez które przebiegają trasy obiektów liniowych.
VI. POTENCJAŁ  WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający  zdolności, doświadczenie , wiedzę oraz wymagane uprawnienia , w zakresie  niezbędnym do  wykonania przedmiotu umowy , zgodnie ze złożona Ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, ze  posiada wiedzę i  doświadczenie wymagane do  realizacji robót  budowlanych będących  przedmiotem umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ............................(nazwa podmiotu trzeciego) na  zasoby które w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się  składając ofertę celem wskazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ............................................... (w jakim wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania  o udzielenie zamówienia) . W przypadku zaprzestania  wykonywania umowy  przez..............................
(nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn  w powyższym zakresie , Wykonawca  będzie zobowiązany  do zastąpienia tego  podmiotu innym podmiotem , posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły  podstawę  wykazania  spełnienia przez  Wykonawcę  warunków udziału  w postępowaniu o  udzielenie zamówienia przy udziale  podmiotu trzeciego, poprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza , że dysponuje odpowiednimi środkami  finansowymi  umożliwiającymi  wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, że .....................(podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie zasobów finansowych  Wykonawca  powoływał się składając Ofertę , będzie ponosił  wraz z Wykonawcą  solidarną odpowiedzialność  za wykonanie  przedmiotu umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania  umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności  będzie zobowiązany do  przekazania  Wykonawcy środków  zapewniających  wykonanie przedmiotu umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ........................(podmiot trzeci) z tego tytułu  nie obciążają Zamawiającego . 

6. Dokument potwierdzający  zobowiązanie........................(podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego  za wykonanie przedmiotu umowy  w zakresie zasobów finansowych , niezbędnych do  realizacji przedmiotu umowy , określający szczegółowo wysokość zobowiązania  oraz zasady  wypłaty świadczenia  stanowi załącznik do umowy . 
VII. NADZÓR
1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ..................................................... posiadającego uprawnienia nr ................................................................... w specjalności: ............................................................................................................................................... Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy w granicach posiadanego upoważnienia. Zakres praw i obowiązków Kierownika budowy określa art. 21a oraz 22 Prawa budowlanego. 
2. Ewentualna zmiana na stanowisku Kierownika budowy może nastąpić po akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W takim przypadku Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty niezbędne do powiadomienia o zaistniałej zmianie właściwy organ nadzoru budowlanego, w szczególności oświadczenie o przejęciu obowiązków wraz z wymaganymi załącznikami.
VIII. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: ......................................................a Podwykonawcom powierza wykonanie następujących robót  budowlanych  stanowiących przedmiot umowy : ......................................................................

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych  stanowiących przedmiot umowy nie  stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego  na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez  akceptację umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za  własne działania lub zaniechania.
4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności iż:

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wyłącznie  wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle  odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

c) wypłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy  przyjęty w umowie dla Wykonawcy, będzie następować w  częściach, na  podstawie odbiorów  częściowych  robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę ,
d) wykonanie  przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone  na co najmniej takim poziomie jakości, jak  wynika z umowy  zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać  stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ  oraz standardom  deklarowanym w  Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo , nie będzie krótszy od okresu  odpowiedzialności  za wady  przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się  posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających , proporcjonalnie , co najmniej wiedzy                               i  doświadczeniu wymaganym  od Wykonawcy w związku z  realizacją umowy; dysponować personelem  i sprzętem , gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzleconej części umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem  odpowiadającym wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające  wiedzę i doświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wykazy  personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy .
g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawienia Zamawiającemu  na jego żądanie  dokumentów , oświadczeń i wyjaśnień  dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, 
5. Umowa o podwykonawstwo  nie może zawierać postanowień:

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego  wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających  zwrot kwot  zabezpieczenia przez  Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić  wyłącznie  po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego ,  a przystąpienie do realizacji przez  Podwykonawcę  może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
7. Wykonawca , Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu, projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie później niż  7 dni przed jej zawarciem , a               w przypadku projektu umowy przedkładanego przez  podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę , wraz ze zgodą Wykonawcy  na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego , jeżeli  Zamawiający  w terminie do 7 dni od dnia  przedłożenia mu projektu nie zgłosi  na piśmie zastrzeżeń.
9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w pkt.8  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniając w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

10. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do  tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność z oryginałem  kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia  zawarcia tej umowy , jednakże  nie później niż na 7 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić  Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
12. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia  z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa  o podwykonawstwo zaakceptowana przez  Zamawiającego , lub może  usunąć takiego Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

13. Wykonawca , Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz  z kopią umowy  o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego  podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , bądź inny dokument  właściwy z uwagi na  status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę  w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają  uprawnienia  do jego reprezentacji.
14. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten , z którym została  zawarta zaakceptowana przez  Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową  wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego .

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty  wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów  określonych tą umową.
16. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji  przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny,  osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca  lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają  warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych  umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw  lub usług  lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie  na żądanie  Zamawiającego  Podwykonawcę  lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania  Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają  postanowienia niniejszej umowy.
IX. OBSŁUGA GEODEZYJNA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny  za zgodne z dokumentacją projektową  wytyczenie w terenie  wszystkich części robót.

2. Wykonawca  jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną przedmiotu umowy zgodnie z  przepisami  rozporządzenia  Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz czynności  geodezyjnych  obowiązujących w  budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).
3. Wykonawca wykona w ramach obsługi geodezyjnej pomiary powykonawcze kanalizacji sanitarnej z przyłączami  do rozliczenia miesięcznego i wraz z mapką sytuacyjną  z zaznaczonym wykonanym zakresem, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przekaże Zamawiającemu (w papierze i na płytce w formacie dxf); 
4. Wykonawca jest  odpowiedzialny za prawidłowe wpisy  do dziennika  budowy dotyczące rejestrowania czynności geodezyjnych.
5. Po stwierdzeniu przez Zamawiającego nieprawidłowego wyznaczenia  głównych punktów  obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych  uchybień.
6. Wykonawca robót  geodezyjnych  jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów  na żądanie  nadzoru inwestorskiego  lub autorskiego oraz udostępnić  wykonane pomiary.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za  ochronę punktów  pomiarowych i wysokościowych, a w przypadku ich  uszkodzenia do ich odnowienia.

8. Po zakończeniu robót  budowlanych  zrealizowanych na podstawie umowy  Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany  w dokumentacji budowy  i w terminie ................... od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu  kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną  inwentaryzacją urządzeń podziemnych  i nadziemnych  oraz wniesie zmiany  na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej.

9. Wykonawca  uwierzytelni  dokumenty geodezyjne, powstałe  po inwentaryzacji powykonawczej  we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii.
X. HARMONOGRAM  RZECZOWO – FINANSOWY

1. W terminie 30 dni roboczych  od dnia zawarcia umowy  Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu  do zatwierdzenia Harmonogram Rzeczowo – Finansowy , zgodnie z którym będzie  realizowany przedmiot umowy.

2. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy może podlegać aktualizacji  na wniosek każdej ze stron umowy w zakresie  przesunięcia  terminów realizacji poszczególnych robót lub  terminu zakończenia robót.

3. W przypadku konieczności  aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego , w szczególności, gdy poprzednia  wersja  harmonogramu  stanie się niespójna z  faktycznym postępem  w realizacji przedmiotu umowy , jak również w sytuacji , gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego  powiadomi Wykonawcę , że harmonogram  jest  niezgodny z wymaganiami  określonymi umową a złożenie takiego harmonogramu jest możliwe , Wykonawca sporządzi niezwłocznie projekt  zaktualizowanego  harmonogramu  i przedstawi  go Zamawiającemu  do zatwierdzenia.

4. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – Finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i jest wiążący dla stron. 

5. Jeżeli wprowadzenie zmian  do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego nie prowadzi  do zmiany terminu zakończenia robót , ich wprowadzenie nie  wymaga zmiany Umowy.

XI. SIŁA  WYŻSZA

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron  stwierdzi ,że  umowa  nie może być realizowana  z powodu  działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej , niezwłocznie powiadomi o tym  na piśmie drugą Stronę.

2. W przypadku wystąpienia  Siły wyższej  lub jej następstw  definitywnie uniemożliwiających  kontynuację  wykonywania  robót budowlanych  zgodnie z umową , Wykonawca niezwłocznie  wstrzyma roboty  a Zamawiający  będzie zobowiązany  do zapłaty  Wykonawcy należnego  wynagrodzenia  stosownie do  stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego . 
XII. PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA

1. Wykonawca przejmuje  pełną odpowiedzialność za:

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz z innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia, będące skutkiem prowadzenia robót podczas realizacji przedmiotu umowy;

2. Wykonawca  podczas wykonywania  robót jest  zobowiązany zapewnić  przestrzeganie  przepisów oraz  zasad  w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy, bezpieczeństwa                      i  ochrony zdrowia oraz ochrony przeciw pożarowej  przez osoby przebywające na Terenie budowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie  na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych  w powyższym celu.

4. Wykonawca jest zobowiązany opracować  i przedłożyć  Zamawiającemu  Plan  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z  wymogami Prawa Budowlanego                           i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nie później niż    3 dni  robocze  przed datą  rozpoczęcia robót.

XIII. UBEZPIECZENIE  WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas  obowiązywania umowy nie później niż  do dnia  poprzedzającego dzień , w którym ma  nastąpić przekazanie  Terenu budowy, umowę lub umowy  ubezpieczenia  od wszelkiego ryzyka  i odpowiedzialności  związanej z realizacja  umowy ,  do terminowego  opłacenia  należytych składek  ubezpieczeniowych , w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych  z sumą nie niższą niż  cena ofertowa netto,

b) od odpowiedzialności cywilnej  Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności  gospodarczej , obejmujące swym zakresem  co najmniej  szkody  poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci , uszkodzenia ciała , rozstroju zdrowia,  lub w  wyniku utraty , zniszczenia lub uszkodzenia  mienia własnego  lub osób trzecich , a także szkody  spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych  i innych prac objętych przedmiotem umowy.
c) ubezpieczenia kadry , pracowników  Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy, a także wszelkich innych  osób  realizujących w  imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.

3. Wykonawca przedłoży  Zamawiającemu  dokumenty  potwierdzające  zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię  umowy i polisy  ubezpieczenia, nie później  niż do dnia  przekazania Terenu budowy . W przypadku uchybienia  przedmiotowemu  obowiązkowi  Zamawiający ma  prawo  wstrzymać się  z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedłożenia , co nie powoduje  wstrzymania biegu  terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W razie wydłużenia  czasu realizacji  umowy , Wykonawca zobowiązuje się  do przedłożenia  ubezpieczenia  na zasadach  określonych w pkt.1 – pkt.3 przedstawiając  Zamawiającemu  dokumenty potwierdzające  zawarcie  umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności  kopię  umowy i polisy ubezpieczenia.

5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian  warunków ubezpieczenia  bez uprzedniej  zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

XIV. UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

1. Niezwłocznie po protokolarnym  przejęciu Terenu budowy , Wykonawca jest  zobowiązany  do zagospodarowania Terenu budowy.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:

a) ochronę mienia,

b) nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

c) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

d) wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót,

e) organizację zaplecza;

3. Ponadto do  obowiązków Wykonawcy należy w szczególności :

a) zapewnienie  bezpieczeństwa osób  przebywających  na Terenie budowy  oraz utrzymanie  Terenu budowy w  odpowiednim stanie  i porządku zapobiegającym  ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób,

b) podjęcie niezbędnych środków  służących  zapobieganiu  wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,

c) doprowadzenie niezbędnych urządzeń  infrastruktury technicznej na Teren budowy,

d) ponoszenie koszów związanych z  korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej  do celów związanych  z wykonywaniem  robót budowlanych                           ( doprowadzenie wody , energii i.t.p.), próbami i odbiorami.
e) zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników;

4. Wykonawca jest zobowiązany  do zapewnienia Zamawiającemu, osobom upoważnionym  oraz innym uczestnikom  procesu budowlanego, dostępu  do Terenu budowy.
5. Roboty budowlane będące przedmiotem umowy  powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócić w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach. 
6. W czasie wykonywania robót, Wykonawca  jest zobowiązany utrzymać Teren budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych , składować  wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt ,  materiały i grunty  w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.
7. Wykonawca na własną odpowiedzialność  i na swój koszt podejmie  środki zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków  sąsiadujących z Terenem budowy oraz  minimalizować zakłócenia  lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych .
8. Po zakończeniu  robót budowlanych  Wykonawca  jest zobowiązany uporządkować Teren budowy i przekazać go  najpóźniej do  dnia odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt.6  Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe  doprowadzenie  Terenu budowy do  należytego  stanu. W przypadku niedostosowania się  do tych zaleceń , po uprzednim bezskutecznym wezwaniu , Zamawiający ma prawo  zlecić firmie zewnętrznej  doprowadzenie Terenu budowy do  należytego stanu , a kosztami tych prac  obciążyć Wykonawcę (wykonanie zastępcze).
XV. ORGANIZACJA  RUCHU

1. Wykonawca wykona na własny koszt projekt organizacji ruchu.

2. Wykonawca jest  zobowiązany do prowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  zgodnie z  zatwierdzonym projektem  czasowej zmiany  organizacji ruchu  oraz do jej  całkowitej likwidacji wraz z demontażem  oznakowania po zakończeniu robót.
3. Wykonawca zobowiązuje się zainstalować na własny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na których mają być prowadzone roboty) informujące i ostrzegające, związane z realizacją przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za prawidłowe oznakowanie i  zabezpieczenie: miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym  i wykonanych  objazdów  oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas  wykonywania robót.
5. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa zobowiązuje się uzyskać w imieniu Zamawiającego od zarządcy drogi decyzję zezwalającą na zajęcie pasa drogowego. Przed złożeniem wniosku Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację jego treści od Zamawiającego. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zajmował pas drogowy na odcinkach i na czas niezbędny do realizacji robót.
XVI. ZABEZPIECZENIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH
1. Wykonawca jest zobowiązany zastosować  niezbędne  możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów  inżynierskich prowadzących na  Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, transport lub  sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców , w szczególności  powinien dostosować  się do  obowiązujących ograniczeń  obciążeń  osi pojazdów  podczas  transportu materiałów i  sprzętu na Teren  budowy i z Terenu budowy.

2. Wykonawca  jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar  związanych z naruszeniem przez  Wykonawcę przepisów dotyczących  dopuszczalnych  obciążeń osi pojazdów  lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych , wodnych lub obiektów inżynierskich.
XVII. ZAWIADOMIENIE O SZCZEGÓLNYCH ZDARZENIACH

1. Jeżeli w trakcie wykonywania  robót Wykonawca  natrafi na przeszkody fizyczne,  nieprzewidziane  dokumentacja projektową , jest on zobowiązany do niezwłocznego  powiadomienia o tym fakcie  Zamawiającego.

2. Wykonawca ma  obowiązek  na bieżąco  informować Zamawiającego  o dostrzeganych  lub przewidywanych problemach  związanych z realizacją umowy , które mogą mieć  wpływ w szczególności na  wysokość wynagrodzenia Wykonawcy  lub termin zakończenia robót.
3. Wykonawca  opracuje i przedstawi  Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia  lub zmniejszenia wpływu  takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy.
4. Jeśli wystąpienie szczególnych  zdarzeń , o których mowa  w pkt.1 , które nie powstały  z winy Wykonawcy i nie są skutkiem działania  siły wyższej , powoduje opóźnienie  w wykonaniu umowy skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót  przewidzianych  dla danego etapu robót  lub skutkuje  poniesieniem przez  Wykonawcę  dodatkowych kosztów , Wykonawca jest  uprawniony do przedłużenia  terminu zakończenia  robót i do zwrotu kosztów poniesionych w skutek zaistnienia tych okoliczności.

XVIII. OCHRONA  ŚRODOWISKA

1. Wykonawca w  czasie wykonywania robót  budowlanych  oraz usuwania ewentualnych Wad  jest zobowiązany podjąć niezbędne  działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i wokół Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ostateczną  decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  wydaną przez  właściwy organ.

3. Wykonawca jest zobowiązany usunąć odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.poz.21 z późn.zm.).

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  z tytułu konieczności  uiszczenia  opłat , kar  lub grzywien  przewidzianych  w przepisach dotyczących  ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności  prawnych zmierzających do przejęcia  odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publiczno prawnych, które mogą być  dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody.

XIX. NAPRAWA  USZKODZEŃ

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniami lub kradzieżą  wykonane przez siebie roboty i materiały przeznaczone do  wykonania robót , do dnia Odbioru  końcowego robót , z wyłączeniem  wykonanych robót  przyjętych przez  Zamawiającego do  użytkowania.
2. Uszkodzenia w robotach lub  materiałach powstałe w okresie , o którym mowa w  pkt.1 Wykonawca jest zobowiązany  naprawić na własny koszt  w sposób zapewniający  zgodność robót i  materiałów z  wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami , aprobatami  i obowiązującymi przepisami prawa.

3. Jeżeli uszkodzenia w  materiałach lub robotach , o których mowa  w pkt.2 powstały wskutek okoliczności  stanowiących  ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony do  zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia  terminu wykonania  robót co najmniej o okres  powstałego w ich wyniku opóźnienia .
4. Wykonawca jest  odpowiedzialny  za uszkodzenia  w robotach  lub materiałach przeznaczonych  do wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące  przedmiotem umowy ; za uszkodzenia  powstałe w okresie wykonywania robót  lub w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za Wady , wskutek okoliczności , za które odpowiada  Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

XX. KONTROLA  JAKOŚCI
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót  budowlanych  stanowiących przedmiot umowy.

2. Wszelkie materiały , które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia  powinny odpowiadać co do  jakości  wymogom wyrobów  dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie  określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać  wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz  STWiORB.

3. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawić świadectwo jakości materiału, certyfikat bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub odpowiednie.
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi  przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na  materiały  użyte do  wykonania umowy.
5. Materiały  wykorzystane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny w szczególności:
a) odpowiadać  wymaganiom  określonym w  ustawie z dnia  16 kwietnia 2004 r.  o wyrobach budowlanych ( Dz.U. nr 92 poz.881 z późn. zm.) oraz STWiORB,
b) posiadać wymagane  przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,  dopuszczenia do stosowania  w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej oraz innych krajach  na mocy umów  stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejską,
c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały zużyte przy wykonywaniu robót budowlanych,

e) być wolne od praw osób trzecich w dacie ich  wykorzystania w celu realizacji umowy.

6. Wykonawca ma obowiązek  wyegzekwowania  od dostawców Materiałów  określonej umową jakości i prowadzenia  bieżącej kontroli jakości Materiałów, przestrzegania warunków  przechowywania  w celu zapewnienia  ich odpowiedniej jakości  oraz  uzgodnienia  i określenia  warunków dostaw Materiałów zapewniających  dochowanie  terminów realizacji robót  określonych umową.
7. Wykonawca jest  zobowiązany przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych  zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach  oraz w STWiORB.

XXI. USUWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I WAD STWIERDZONYCH  W CZASIE ROBÓT
1. W przypadku stwierdzenia  przez Zamawiającego  wykonywania  robót budowlanych niezgodnie z umowa  lub ujawnienia  powstałych z  przyczyn obciążających  Wykonawcę Wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Zamawiający  jest uprawniony do  żądania  usunięcia przez  Wykonawcę  stwierdzonych  nieprawidłowości  lub Wad  w określonym  terminie. Koszt usunięcia  nieprawidłowości  lub Wad ponosi Wykonawca.
2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia Wad  i ich przyczyn  niezbędne jest  dokonanie prób , badań , odkryć lub ekspertyz , Zamawiający  może  polecić  Wykonawcy dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad  w terminie wyznaczonym jak w pkt.1 , Zamawiający może  zlecić usunięcie  Wad przez osoby  trzecie na koszt i  ryzyko Wykonawcy ( wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione  w związku z tym  wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

XXII. ODBIÓR  PRZEDMIOTU  UMOWY

1. Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiory częściowe dokonywany w celu  prowadzenia  częściowych  rozliczeń za  wykonane roboty,
b) odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu  przedmiotu umowy,

c) odbiór ostateczny po upływie okresu gwarancji i rękojmi.
2. Odbiorów częściowych dokonuje przedstawiciel Zamawiającego, natomiast odbiór końcowy i ostateczny jest dokonywany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru przy udziale Wykonawcy i odpowiednich instytucji. 
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia  wykonanej  roboty budowlanej bez uprzedniej zgody  przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca, ma  obowiązek umożliwić przedstawicielowi Zamawiającego  sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej  lub która  ulega zakryciu.

4. Przedstawiciel Zamawiającego dokona odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu do 3 dni od dnia zgłoszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia. Nieprzystąpienie do odbioru robót w tym terminie nie wstrzymuje postępu prac, a roboty zanikające oraz ulegające zakryciu uznaje się za wykonane prawidłowo. Niezawiadomienie Zamawiającego w terminie określonym w niniejszym ustępie może być podstawą nieodebrania robot i naliczenia kar umownych.

5. Odbiór techniczny odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie Wykonawcy inspekcji telewizyjnej oraz prób szczelności całego odcinka kanału zgodnie z normą PN-EN 1610. Inspekcję telewizyjną należy zakończyć raportem opracowanym w oprogramowaniu specjalistycznym typu WinCan lub IKAS, który winien zawierać informacje:

· opis odcinka z wyszczególnieniem materiału, wielkości kanału, długości badanych odcinków, 

· wykres spadków dna poszczególnych badanych odcinków,

· nagranie całości inspekcji w formacie DVD, możliwym do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu DVD.

6. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę  całości robót budowlanych składających się na przedmiot umowy , na podstawie oświadczenia  Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia  tego faktu przez przedstawiciela Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia  robót i  zgłoszenia gotowości do  ich odbioru.
7. Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego jest przeprowadzenie przez Wykonawcę (przy udziale Zamawiającego) wszystkich niezbędnych prób, badań kontrolnych, inspekcji telewizyjnej kanału zgodnie z pkt.5 oraz usunięcie stwierdzonych przy ich dokonywaniu usterek i wad oraz zapłacenie przez Wykonawcę wszelkich należności związanych z zajęciem pasa drogowego. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego: dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi podczas budowy wraz z oświadczeniami właścicieli terenu o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, przewidziane w obowiązującym prawie atesty i zezwolenia co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie od każdego Podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane prace podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił Podwykonawcom w należytej wysokości i terminie. Ponadto Wykonawca zwróci Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego dziennik budowy.
9. Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (w tym nieuzyskanie stosownego oświadczenia od Podwykonawcy) spowoduje odmowę dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego i może stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy.

10. W ciągu 10 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów, o których mowa powyżej, Zamawiający powoła Komisję Odbioru i rozpocznie odbiór, przy czym zakończenie prac Komisji Odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od daty ich rozpoczęcia. W czynnościach odbioru końcowego mają obowiązek uczestniczyć: Kierownik Budowy, przedstawiciel Zamawiającego .

11. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone , że roboty budowlane będące jego przedmiotem  nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia , z powodu  wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających  korzystanie z  przedmiotu umowy , lub z powodu  nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń , Zamawiający  może  przerwać Odbiór  końcowy , wyznaczając  Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń , a po jego upływie powrócić do  wykonania  czynności Odbioru końcowego.

12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad, które nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
1) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartości lub użyteczności przedmiotu umowy, albo

2) zażądać wykonania przedmiotu umowy względnie jego części po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do naliczania kar umownych w wysokości i w sposób określony w pkt. XXXI. umowy.  

13. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego  robót. Protokół odbioru  końcowego  robót jest  podstawą  do dokonania  końcowych rozliczeń Stron.
14. W przypadku stwierdzenia  w toku odbioru  nieistotnych Wad  przedmiotu umowy , Strony uzgadniają  w treści protokołu termin i sposób  usunięcia Wad.                                  Jeżeli Wykonawca nie usunie  Wady w terminie lub w sposób  ustalony w Protokole odbioru końcowego , Zamawiający po uprzednim  powiadomieniu  Wykonawcy , jest uprawniony do zlecenia usunięcia  Wad podmiotowi  trzeciemu na  koszt i ryzyko Wykonawcy.
15. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień  podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy co najmniej raz w roku. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje  przeprowadzenia przeglądu , a Zamawiający  jest zobowiązany  przesłać Wykonawcy  protokół przeglądu  gwarancyjnego wraz z  wezwaniem  do usunięcia  stwierdzonych  Wad  gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie 

17. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim  zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
18. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad  ujawnionych w okresie rękojmi lub  gwarancji.
19. Z odbioru ostatecznego sporządza się przed upływem okresu  rękojmi lub gwarancji Protokół  odbioru ostatecznego.
XXIII. WYNAGRODZENIE  ORAZ  WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę Oferty, jest wynagrodzenie ryczałtowe - do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.

Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt. II wynosi: 
w kwocie netto ....................... zł
(słownie złotych: ........................................../100) powiększona o należny podatek VAT 
w tym część 1 wynosi netto ………………zł 

(słownie złotych …………………………/100)   powiększona o należny podatek VAT. 
2. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach, o których mowa w pkt. II            oraz w niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w   ust. 2 .

3. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w pkt. XXIV. ust. 2 obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie (w tym między innymi: koszty nadzoru archeologicznego, koszt opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszt zajęcia pasa drogowego oraz koszty prac przygotowawczych, porządkowych, organizacji ruchu na czas budowy, obsługi geodezyjnej, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz przeprowadzeniem prób i badań technicznych i jakościowych) – związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
4. W ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu proponowany podział  kwoty ryczałtowej w zaktualizowanym Rzeczowo - Finansowym Harmonogramie Robót. 
5. Po zakończeniu każdego miesiąca Wykonawca przedłoży Zamawiającemu  rozliczenie wraz z dokumentami uzasadniającymi kwotę należną Wykonawcy za przerób w okresie rozliczeniowym. 

6. Rozliczenie winno obejmować następujące pozycje i być podpisane przez Wykonawcę :
·  wartość całkowitą
·  wartość do okresu rozliczeniowego

·  wartość w okresie rozliczeniowym
·  wartość na koniec okresu rozliczeniowego

7. Do rozliczenia należy dołączyć następujące dokumenty:
·   zestawienie wykonanej sieci, 

·   zestawienie  szkiców z tyczenia dla wykonanego zakresu  wraz z mapką sytuacyjną i zaznaczonym zakresem  - podpisany przez geodetę z stwierdzeniem ,że jest zgodny z dokumentacja projektową,
·   wykaz użytych materiałów,

·   zestawienie protokołów montażu i zasypki wraz z protokołami dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podpisanymi przez Kierownika Budowy, geodetę  i zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczane w okresach miesięcznych, na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego oraz faktury końcowej.

9. Podstawę do wystawienia faktury częściowej stanowi zatwierdzone przez Zamawiającego rozliczenie wraz z dokumentami uzasadniającymi kwotę należną Wykonawcy za przerób w okresie rozliczeniowym , o którym mowa w ust.7. 

10. Należność łączna z faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całości wynagrodzenia za przedmiot umowy. Do każdej faktury Wykonawca naliczy należny podatek VAT. 

11. W razie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót objętych ofertą, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone, przyjmując za podstawę będące następstwem ograniczenia robót zmniejszenie ilości zużytych materiałów, mniejszy stopień zużycia maszyn i urządzeń oraz zmniejszenie nakładów pracy na wykonanie przedmiotu umowy.

12. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi bezusterkowy protokół odbioru  końcowego.

13. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania i zatwierdzenia przez Zamawiającego rozliczenia , o którym mowa w ust.6 i ust.7. wystawi i dostarczy do Zamawiającego fakturę częściową, a po podpisaniu protokołu odbioru końcowego fakturę końcową. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury zgodnie z prawem.
14. Faktury Wykonawcy zostaną zrealizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w Banku ........................................................................................................ 
nr rachunku .......................................................................................................................,
przy czym za datę zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

15. Strony zgodnie oświadczają, że terminy płatności za roboty podzlecone przez Wykonawcę przewidziane w umowach z Podwykonawcami nie mogą być dłuższe niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy. 

16. W przypadku gdy Podwykonawca robót, świadczący je za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający ograniczy wynagrodzenie Wykonawcy 
o kwotę wynagrodzenia zapłaconego Podwykonawcy. 
17. Do rachunku lub faktury VAT końcowej  za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy oświadczenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  o pełnym  zafakturowaniu zakresu robót  wykonanych zgodnie z umowami  o podwykonawstwo . 
18. Z chwilą uregulowania należności względem lidera, wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu świadczeń wykonanych w ramach konsorcjum dla Zamawiającego, pozostali uczestnicy konsorcjum nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 

19. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.
20. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 

21. Jeżeli do wykonanych robót i zamontowanych urządzeń wymagane są instrukcje obsługi i eksploatacji, Wykonawca dostarczy je najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wraz z dokumentami gwarancyjnymi. W razie niedostarczenia ich w tym terminie Zamawiający ma prawo wstrzymać odbiór i płatność faktury końcowej.

XXIV. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI
1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ……..miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego 
i powstałe w okresie gwarancji i rękojmi. Okresy: gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.
3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca  przejmuje na siebie  wszelkie obowiązki  wynikające z  serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń , instalacji i  wyposażenia  mające wpływ  na trwałość gwarancji producenta.

5. Usunięcie wad  następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca jest  zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu  niezbędne dokumenty  gwarancyjne.
7. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi:
1) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem na numer .....................................

2) Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o wykryciu wady.

3) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 2) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążący dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.
4) Termin usunięcia wad określa Zamawiający w protokole, o którym mowa w pkt 3). Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

5) Wady nieusunięte w terminie, o którym mowa w pkt 4), których Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego w terminie w nim wyznaczonym, mogą być zlecone przez Zamawiającego do usunięcia innym osobom na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (zastępcze wykonanie). 
6) W sytuacji zastępczego wykonania rozliczenie z Wykonawcą kosztów z tego tytułu nastąpi na podstawie faktury Zamawiającego, którą Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 
XXV. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY
1. Wprowadza się zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed podpisaniem umowy.

2. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy jako 5 % wartości przedmiotu umowy brutto, tj. w kwocie: ............................ zł (słownie złotych: .................................................................................................................).

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie:

...............................................................................................................................................

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń  Zamawiającego z  tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania  umowy przez Wykonawcę , w tym usunięcia Wad , w szczególności  roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy  o zapłatę kar umownych.
5. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy  jest Zamawiający.

6. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany  zapewnić, aby  zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zachowało moc wiążącą  w okresie wykonywania umowy  oraz w okresie rękojmi  za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany  do niezwłocznego informowania Zamawiającego  o faktycznych lub prawnych  okolicznościach, które  mają lub mogą mieć  wpływ na  moc wiążącą  zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres  wykonywania  przez Zamawiającego  praw wynikających z  zabezpieczenia.
8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

9. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na wniosek Wykonawcy:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego;

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi udzielonej na przedmiot umowy.
XXVI. ZMIANA  UMOWY

1. Strony maja prawo do przedłużenia  Terminu  zakończenia robót o okres trwania  przyczyn, z powodu których  będzie zagrożone  dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone  dotrzymanie  Terminu zakończenia robót  będą następstwem okoliczności , za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności  będą następstwem nieterminowego  przekazania terenu budowy, konieczności zmian  dokumentacji projektowej w zakresie,  w jakim w/w .okoliczności  miały lub będą  mogły mieć wpływ  na dotrzymanie  Terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie robót , w szczególności  z powodu  technologii realizacji  prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych  warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem  okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) gdy wystąpi  konieczność  wykonania  robót zamiennych lub innych robót  niezbędnych  do wykonania  przedmiotu umowy ze względu  na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają  realizację przedmiotu umowy, wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji z   planowanymi  lub równolegle  prowadzonymi  przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia  lub usunięcia tych kolizji,
d) wystąpią  opóźnienia w dokonaniu  określonych czynności  lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej , które nie są następstwem okoliczności , za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią  opóźnienia  w wydawaniu decyzji , zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których  właściwe organy  są zobowiązane  na mocy przepisów prawa , jeżeli opóźnienie  przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa , w którym  ww. decyzje  powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności , za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

f) jeżeli wystąpi  brak możliwości  wykonywania robót  z powodu  nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ  lub nakazania ich wstrzymania  przez uprawniony organ , z przyczyn niezależnych  od Wykonawcy,
g) wystąpienia  Siły wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z jej  postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do  żądania  zmiany umowy w  zakresie Materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych , sposobu i zakresu  wykonania przedmiotu umowy w następujących  sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót , objętej przedmiotem  umowy, przy zastosowaniu odmiennych  rozwiązań technicznych lub technologicznych , niż wskazane  w Dokumentacji projektowej , a wynikających  ze stwierdzonych  Wad tej Dokumentacji  lub  zmiany stanu prawnego  w oparciu , o które je przygotowano , gdyby  zastosowanie  przewidzianych rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub nienależytym wykonaniem  przedmiotu umowy,

b) konieczności realizacji robót  wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji  projektowej  zmian  uznanych  za nieistotne  odstępstwo od projektu budowlanego, 
c) wystąpienia warunków geologicznych ,  geotechnicznych  lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny  od przyjętych w  Dokumentacji  projektowej , rozpoznania terenu w zakresie znalezisk  archeologicznych , występowania niewybuchów lub niewypałów  , które mogą skutkować  w świetle  dotychczasowych  założeń  niewykonaniem lub  nienależytym  wykonaniem przedmiotu umowy,

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób  istotny od  przyjętych w Dokumentacji  projektowej , w szczególności  napotkania  niezinwentaryzowanych  lub błędnie  zinwentaryzowanych  sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
e) konieczności zrealizowania  przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych  ze względu na  zmiany obowiązującego prawa.
f) wystąpienia  niebezpieczeństwa  kolizji  z planowanymi  lub  równolegle prowadzonymi  przez inne podmioty  inwestycjami  w zakresie niezbędnym  do uniknięcia  lub usunięcia  tych kolizji,

g) wystąpienia siły wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie z jej  postanowieniami.

3. Jeżeli Wykonawca  uważa się za uprawnionego do przedłużenia Terminu zakończenia robót  na podstawie pkt. 1 , zmiany umowy  w zakresie  Materiałów , parametrów technicznych, technologii wykonania  robót budowlanych , sposobu  i zakresu  wykonania przedmiotu umowy  na podstawie pkt. 2 , Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu  wniosku  dotyczącego zmiany umowy  wraz z opisem  zdarzenia  lub okoliczności  stanowiących  podstawę do żądania zmiany umowy.
4. W terminie 7.dni roboczych  od dnia otrzymania wniosku po zaopiniowaniu go przez Inspektora nadzoru budowlanego , Zamawiający  powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy  i terminie podpisania aneksu  do umowy  lub odpowiednio o  braku akceptacji zmiany.
5. Wszelkie zmiany umowy  są dokonywane  przez umocowanych  przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy w formie pisemnej  w drodze aneksu do umowy, pod  rygorem nieważności.

XXVII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności  uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca :

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego  wezwania Wykonawcy do podjęcia  wykonywania  lub należytego  wykonania umowy  w wyznaczonym , uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,
b) bez uzasadnionej  przyczyny  przerwał  wykonywanie robót  na okres dłuższy niż 14. dni robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania  Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni roboczych od dnia  doręczenia  Wykonawcy  dodatkowego wezwania,
c) z przyczyn  zawinionych  nie przystąpił do  odbioru  Terenu budowy albo nie  rozpoczął robót  albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót  tak dalece, że  wątpliwe jest dochowanie  Terminu zakończenia robót,

d) nie realizuje  zaakceptowanego przez  Zamawiającego programu naprawczego, pomimo pisemnego  wezwania do realizacji jego postanowień,

e) podzleca  całość robót  lub dokonuje cesji umowy , jej części  bez zgody  Zamawiającego,

f) podzleca jakąkolwiek część  przedmiotu umowy , co do której  Zamawiający nałożył  obowiązek  wykonania przez Wykonawcę  własnymi siłami , z zastrzeżeniem                  podzlecenia .................(podmiot trzeci).
2. W razie zaistnienia  istotnej zmiany  okoliczności  powodującej , że wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
3. Wykonawca udziela  rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie  na część zobowiązania wykonanego  przed odstąpieniem  od umowy.

4. Odstąpienie od umowy  następuje  za pośrednictwem listu poleconego  za potwierdzeniem  odbioru lub w formie pisma  złożonego w siedzibie Wykonawcy  za pokwitowaniem, z chwilą  otrzymania  oświadczenia  o odstąpieniu przez Wykonawcę.
XXVIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY  PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy  w terminie 30 dni  od dnia  pozyskania wiedzy  o powstaniu okoliczności  uzasadniającej  odstąpienie , w przypadku gdy:
a) zwłoka  Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej  lub Terenu budowy  przekracza 14 dni,

b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu  protokołu odbioru  przekracza  14 dni,
c) Wykonawca nie otrzymał  kwoty należnej  według protokołu odbioru i załączonego do niego  zestawienia wartości wykonanych robót  w terminie 14 dni od upływu terminu płatności , z wyjątkiem  uzasadnionych potrąceń  w szczególności  z tytułu roszczeń Zamawiającego  lub kar umownych . 

d) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie  w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni.
2. Odstąpienie od umowy  następuje  za pośrednictwem listu poleconego  za potwierdzeniem  odbioru lub w formie pisma  złożonego w siedzibie Zamawiającego  za pokwitowaniem,  z chwilą  otrzymania  oświadczenia  o odstąpieniu przez Zamawiającego.
XXIX. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  I  ZAMAWIAJĄCEGO  W ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM OD UMOWY
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego , Wykonawca ma obowiązek:

a) natychmiast  wstrzymać  wykonywanie robót , poza mającym na celu  ochronę życia i własności  i zabezpieczyć  przerwane roboty  w zakresie obustronnie  uzgodnionym oraz zabezpieczyć  Teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

b) przekazać znajdujące się w  jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca  otrzymał płatność oraz inna , sporządzoną przez  niego lub  na jego rzecz, dokumentację  projektową , najpóźniej w terminie  wskazanym przez Zamawiającego.

2. W terminie.14 dni od daty odstąpienia od umowy , Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu  gotowość do  odbioru robót  przerwanych  oraz robót zabezpieczających . W przypadku niezgłoszenia  w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający  ma prawo  przeprowadzić odbiór jednostronny.
3. Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia  zawiadomienia  o odstąpieniu od umowy  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy  urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione  materiały i urządzenia, niestanowiące  własności Zamawiającego lub ustali  zasady przekazania  tego majątku Zamawiającemu.
4. W przypadku  odstąpienia od umowy  przez Wykonawcę lub Zamawiającego , Zamawiający  zobowiązany jest  do dokonania w  terminie 14 dni do odbioru  robót  przerwanych i zabezpieczających  oraz przejęcia od  Wykonawcy pod swój dozór  Teren budowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego , Wykonawca jest zobowiązany  niezwłocznie  zorganizować  usunięcie  sprzętu i robót tymczasowych  na swój koszt  i ryzyko .W przypadku niewypełnienia  przez Wykonawcę  powyższego obowiązku, Zamawiający  uprawniony jest do usunięcia  sprzętu  i robót tymczasowych  na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca    ma obowiązek  zastosowania się  do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących  ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

XXX. ROZLICZENIA  W  ZWIĄZKU Z ODSTĄPIENIEM  OD UMOWY
1. W terminie....dni  od dnia odstąpienia od umowy , Wykonawca przy udziale  Zamawiającego , sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót  przerwanych  i robót zabezpieczających  według stanu na dzień  odstąpienia, który  stanowi podstawę  do wystawienia  przez Wykonawcę  faktury lub rachunku.
2. Wykonawca  zobowiązany jest  do dokonania  i dostarczenia Zamawiającemu  inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca  sporządzi wykaz tych  materiałów , konstrukcji lub urządzeń , które nie mogą być  wykorzystane przez  niego do realizacji innych robót  nieobjętych umową , jeżeli odstąpienie  nastąpiło z  przyczyn niezależnych  od Wykonawcy w celu zwrotu  kosztów ich nabycia.

4. Szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych  i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów , konstrukcji lub urządze
ń , stanowią  podstawę  do wystawienia  przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
5. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie  za roboty wykonane do dnia  odstąpienia  , pomniejszone  o roszczenia  Zamawiającego  z tytułu kar  umownych oraz  ewentualnego roszczenia  o obniżenie ceny  na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne  roszczenia  odszkodowawcze oraz pokryje koszty  za zakupione materiały  i urządzenia  nienadające się  do wbudowania w inne obiekty.
6. Koszty  dodatkowe poniesione na  zabezpieczenie  robót i  Terenu budowy  oraz wszelkie  inne  uzasadnione koszty  związane z odstąpieniem  od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.
XXXI. KARY  UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy  w stosunku do Terminu zakończenia robót  w wysokości  0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt.XXIII,ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki , jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót,

b) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady , w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt.XXIII,ust.1 umowy , za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia  upływu terminu na usunięcie Wad, 

c) z tytułu odstąpienia od umowy  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt.XXIII,ust.1 . Zamawiający zachowuje  w tym przypadku prawo do roszczeń  z tytułu  rękojmi i gwarancji do prac dotychczas  wykonanych,
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu  nie pokrywa poniesionej szkody , to Zamawiający  może dochodzić  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia  od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt.XXIII,ust.1  umowy. Kara nie przysługuje ,jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpi z przyczyn , o których  mowa w § 47 Regulaminu udzielania  zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w WPWiK spółka z o.o. 

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego  do odbioru robót zgłoszonych przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie w wysokości 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt.XXIII,ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki Zamawiającego w odbiorze końcowym przedmiotu umowy z wyłącznych przyczyn leżących po jego stronie.
4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu  nie pokrywa poniesionej szkody , to Wykonawca może dochodzić  odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  przepisami Kodeksu cywilnego.

5. Kara umowna z tytułu zwłoki  przysługuje za każdy  rozpoczęty   dzień zwłoki  i jest wymagalna  od dnia następnego  po upływie terminu jej zapłaty.

6. Termin zapłaty  kary umownej wynosi 14 dni  od dnia skutecznego doręczenia  stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia  z zapłatą kary umownej  strona uprawniona do otrzymania kary  umownej może żądać odsetek ustawowych  za każdy dzień opóźnienia.

7. Zapłata kary Wykonawcę lub potrącenie przez  Zamawiającego kwoty kary z  płatności  należnej Wykonawcy nie zwalnia  Wykonawcy z  obowiązku  ukończeni a robót  lub jakichkolwiek  innych obowiązków  i zobowiązań  wynikających z umowy.
XXXII. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamięci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w przedsiębiorstwie  Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

7) najem, dzierżawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,   publikowanie części lub całości, opracowania,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1. i 2 stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objętych tą dokumentacją.

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu  sądowym  oraz ewentualnym  postępowaniu  egzekucyjnym , w tym koszty obsługi prawnej postępowania;
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1., nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.

XXXIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do przetwarzania.  

3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, w szczególności następujące dane osobowe:  

a. imię i nazwisko; 

b. nr telefonu; 

c. seria, nr i data ważności dokumentu tożsamości; 

d. data i miejsce urodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.  

8. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

9. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.  

10. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin. 

11. Wykonawca zobowiązuje się: 

a. zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu; 

b. dopuścić do przetwarzania danych osobowych jednie osoby upoważnione przez Wykonawcę; 

c. nie przekazywać powierzonych danych osobowych podwykonawcy chyba, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego; 

d. przetwarzać dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego. 

12. Zamawiający  ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. 

13. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie   wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni. 

15. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

16. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

17. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.

18. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 16 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie. 

19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobom nieupoważnionym. 

21. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych.

22. Personel Wykonawcy oraz podwykonawcy będą świadczyć usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę.   

XXXIV. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum , wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum  są solidarnie odpowiedzialne  przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie  zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Wykonawcy wchodzący w skład  Konsorcjum  zobowiązani są  do pozostawania w Konsorcjum  przez cały  czas trwania umowy ,łącznie okresem  gwarancji i rękojmi.za Wady.

3. Konsorcjum zobowiązuje się  do przekazania na żądanie  Zamawiającego kopii umowy regulującej  współpracę  podmiotów wchodzących w skład  Konsorcjum, które wspólnie  podjęły się  wykonania przedmiotu umowy , i jej zmian , w tym zawierającej informacji za wykonanie jakich robót  budowlanych  w ramach umowy odpowiada każdy z  uczestników Konsorcjum.

4. Lider Konsorcjum jest  upoważniony do podejmowania  decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego  z podmiotów  wchodzących w skład Konsorcjum  w zakresie wskazanym w  pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu.

5. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum  przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady Zamawiający jest  uprawniony do żądania  wykonania  całości lub części  robót wynikających z umowy od wszystkich, niektórych  lub jednego członka  Konsorcjum.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo sądu powszechnego właściwego według miejsca wykonania umowy. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część:

Załącznik nr 1   – Dokumentacja z postępowania (SIWZ) oraz Oferta Wykonawcy;

Załącznik nr 2   – Rzeczowo-Finansowy Harmonogram Robót.

Załącznik nr 3   – Kopie umów z Podwykonawcami.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                          WYKONAWCA:
�ń , stanowią podstawę  do wystawienia przez  Wykonawcę  odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
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