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Zatacznik 4b do SIWZ

Wzér umowy
Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Wadowice, rejon miasta
Wadowice, ul. Gotowizna / Zadanie 2 (czes¢ 2)
UMOWA NA ROBOTY BUDOWALNE

zawarta wdniu ....... 2018 r. w Wadowicach
pomiedzy
Wadowickim Przedsiebiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
z siedziba: ul. Miyniska 110; 34-100 Wadowice
NIP 551-21-78-100
KRS 0000095396 Sad Rej. Wydz. XIl Gospodarczy w Krakowie,
[ (GO |
reprezentowang przez:

zwanym w tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”
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zwanym w tresci umowy ,,WYKONAWCA”

w tresci tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579, z pdin. zm.), ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w dniu
....................... pod numerem ....................... Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:



1.

§ 1 Postanowienia ogdlne

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony ustalajg nastepujgcy wykaz skrétéw:

1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

2) KC — Kodeks cywilny,

3) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegolnosci umowa o wspotpracy.

4) PrBud — Prawo budowlane,

5) Pzp — Prawo zamdéwien publicznych,

6) SIWZ — Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia,

7) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych.

2.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

Cena jednostkowa - suma wszystkich kosztéw, w tym: bezposredniej robocizny, kosztéw
nabycia materiatow i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke
przedmiarowa.

Cena ofertowa brutto — cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Dokumentacja, w tym projektowa — zbidr dokumentéw stuigcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robdt,

d) STWioRB,

e) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktow wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robodt
budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci,
zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej
prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci
(etapow) i rodzajéw robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i
pfatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i
okreslonych zasobéw materiatowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i
zgtoszona przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami PrBud.

Kierownik Zespotu — osoba fizyczna petnigca funkcje Kierownika Zespotu Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.
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9) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspodtpracy.

10) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg robdt stanowigcych przedmiot Umowy.

11) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢é wykorzystane przy
wykonywaniu robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem robdt, do ktdrych wykonania majg zosta¢ zastosowane.

12) Nadzor autorski - zesp6t czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym.

13) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegaja
zakryciu.

14) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

15) Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

16) Odbidr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest diuzszy.

17) Odbiér gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez
Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

18) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w tym
Dokumentacji, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

19) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktéra:

a) zawarfa z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robodt
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz ... (réwnej lub nizej
niz 0,5%, okreslonej przez Zamawiajgcego) wartosci Umowy, oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu.

20) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatann majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy, i dotrzymanie
Terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktdére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,
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b) wskazanie konkretnych srodkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobdéw finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robét oraz
Terminu wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

21) Program zapewnienia jakosci — sporzadzany przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajgcemu i podlegajacy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania systemu
zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci.
Program zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:

— procedury zarzadzania jakoscig podczas wykonywania Umowy,

— procedury obiegu informacji,

— procedury zarzadzania jakosciag na Terenie budowy, w tym w zakresie prac

prowadzonych w réznych porach roku,

— struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscig,

— instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach

roku,

— procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg

wymagania zarzadzania jakoscia.

22) Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

23) Protokdt odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

24) Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robdt budowlanych.

25) Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

26) Protokot odbioru koricowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

27) Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia Wad.

28) Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca
ani Zamawiajacy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej
wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej
przezwyciezy¢é; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajgcemu.
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29) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z
Umowga wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia Wad, bedace w dyspozycji
Wykonawcy.

30) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

31) Termin zakonczenia robdt - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowa.

32) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czesé¢ przedmiotu Umowy, zawierana
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

33) Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie
stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakos$ci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy nie
stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;.

34) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

35) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
whiesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce
sposréd form wskazanych w SIWZ.

36) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy
czynnosci umozliwiajagcych Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z
dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do
rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i
zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.

37) Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a
takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

3. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg sposéb komunikowania sie:

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecei lub zgdd, beda one przekazywane na
pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy, wskazane w zatgczniku Nr ... do niniejszej Umowy.
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2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujagcemu w terminie
3 dni pisemnie fakt ich otrzymania.

3) Strony beda uznawaty dokonane faksem Iub drogg elektroniczng zatwierdzenie,
powiadomienie, informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania
potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

4) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢é dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody przekazane zgodnie z postanowieniami ust. 4 pkt1.

4. Solidarna odpowiedzialno$¢ Konsorcjantdow (zapisy zostanq zastosowane, jezeli zamdwienie
zostanie udzielone Wykonawcom ubiegajgcym sie wspdlnie o udzielenie zamowienia)

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skfad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspoétprace podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktdre wspdlnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich robot projektowych i budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw
Konsorcjum

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i
przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania wykonania catosci lub czesci robdt
wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

§ 2 Przedmiot Umowy

1. Przedmiot umowy objety jest zamowieniem publicznym Nr 2/WPWIK/PN/2018 pod nazwg
,Zadanie 1 i Zadanie 2 - Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Wadowice
rejon: Klecza Dolna, Klecza Gérna i Barwatd Dolny oraz rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna” i
realizowany jest w ramach Zadania 2 (cze$¢ 2) - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
Wadowicach, ul. Gotowizna. Zadanie inwestycyjne wchodzi w sktad Projektu p.n.
,Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Wadowice” nr POIS.02.03.00-00-
0072/17, wspotfinansowanego przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych, polegajacych na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej w Wadowicach, ul. Gotowizna.
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10.

11.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia okresla Dokumentacja zawarta w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, ktéry wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy stanowig
zatacznik nr 1b i zatgcznik nr 2b do niniejszej umowy.

Zgodnie z Dokumentacja planowane zamierzenie obejmowac bedzie:
1) kolektory kanalizacji grawitacyjnej — wykonane z rur o $rednicy @ 200 i @ 250 PVC-U; kl. S

(SN8) z wydtuzonym kielichem o dtugosci L= ok. 1,07 km;

2) kolektory kanalizacji ttocznej — wykonane z rur o $rednicy @ 90 PE RC SDR17 o dtugosci L=
ok. 0,08 km;

3) siegacze - zakoriczone studzienka lub za$lepka; wykonane z rur o $rednicy @ 200 PVC-U kl. S
(SN8) z wydtuzonym kielichem o dtugosci L= ok. 0,3 km;

4) sieciowg przepompownie Sciekéw P1,

5) taczna dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej objeta niniejszym
przedsiewzieciem wyniesie ok. 1,45 km.

Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze

zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej

starannosci.

Wykonawca zapewni oznakowanie promocyjne projektu i UE na terenie budowy w trakcie robét

zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajgcej Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Srodowisko oraz wskazéwkami Zamawiajacego, w tym w szczegdlnoéci wykonanie i montaz

dwéch tablicy informacyjnych dwustronnych zgodnie z aktualnymi wytycznymi zawartymi w

Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programoéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie

informacji i promocji dostepnym na stronie internetowej http/www.pois.gov.pl

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w oparciu o wiedze, przepisy prawa, Dokumentacje

projektowg, wszystkie opisane Dokumentacjg projektowag oraz STWiIORB roboty budowlane,

niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w

Dokumentacji, w tym projektowej a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6ét zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 36 Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust.

7 - 9, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

W przypadku, gdy okreslenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 10. nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robdét budowlanych, wykonanie przez Wykonawce

zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.
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12.

13.

14.

Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
oraz Wykonawce.

Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokot z
negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 13, Protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w
ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub postanowien Protokotu koniecznosci.

§ 3 Terminy
Termin zakonczenia robét ustala sie na dziert 31 maja 2019 r. liczac od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, to jest w terminie ...
miesiecy od dnia Odbioru koricowego, usungé¢ wszystkie ujawnione Wady dotyczace realizacji
przedmiotu Umowy.
Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym przejeciu
Terenu budowy przez Kierownika budowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy.
W terminie 21 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
catosci robét (Odbioru koricowego), Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw, ktorych dotgczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o
udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy PrBud.

§ 4 Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w

Umowie.

2. Co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Zamawiajagcy powiadomi organ nadzoru

budowlanego o planowanym Terminie rozpoczecia robot.

3. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

w N =

N
=222 ==

5)
6)

ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji,

wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 5 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

4. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiordéw:

1)
2)
3)
4)
5)

robot ulegajacych zakryciu,
robdt zanikajgcych,
czesciowych,

koncowego catosci robot,
gwarancyjnych,
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6) ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakoriczenia robdt. Odbidr koricowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni .
Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowaé do odbioréw robét i dokonywac odbioréw robét w
terminach wynikajgcych z Umowy.

Od dnia przekazania Terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego do dnia sporzadzenia
Protokotu odbioru koncowego, Zamawiajgcego obcigzajg koszty:

1) zaspokojenia roszczen wynikajgcych z nieszczesliwych wypadkdéw lub szkdd, spowodowanych
przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego zatrudniong albo przez podmiot dziatajacy
na mocy innej zawartej z nim umowy,

2) zwigzane z wystgpieniem szkody w zakresie, w jakim jest ona nastepstwem przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego, usuniecia Wad lub uszkodzen, nie wynikajgcych z nienalezytego
wykonania robdt przez Wykonawce, powstatych w jakiejkolwiek czesci wykonanych przez
Wykonawce robét, ktére zostaty przyjete przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

§ 5 Zarzadzanie realizacja Umowy
Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do petnienia funkcji Inspektoréow Nadzoru
Inwestorskiego:

) Pani/Pan ....eciieiieiienenn, — Kierownik Zespotu Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,
) Pani/Pan ......eiieecieeennn. — Inspektor Nadzoru w specjalnosci sanitarnej,

) Pani/Pan ......eiieecieeennenn. — Inspektor Nadzoru w specjalnosci elektrycznej,

) Pani/Pan ....ieeieeiieeennn. — Inspektor Nadzoru w specjalnosci drogowej,

Do koordynowania i zarzadzania realizacjg Umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
wyznacza Kierownika Zespotu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1.

W terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pisemng
informacje na temat zakresu umocowania i uprawnien oséb wskazanych w ust. 1.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw robdt wykonanych zgodnie z
Dokumentacja projektowg i STWIORB oraz jest odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robdt i
petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu PrBud.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére s obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosié
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 3 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, bedg podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

Czynnosci lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujace koniecznos$¢ zmiany
Dokumentacji projektowej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego
ilosci robdt lub w inny sposdéb powodujgce wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagaja
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uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 7 dni od wystgpienia
z takim wnioskiem przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Kierownika Zespotu lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika Zespotu
Inspektoréow Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

§ 6 Narady koordynacyjne
Kierownik Zespotu jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych
oséb.
Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.
Kierownik Zespotu informuje z 5 dniowym wyprzedzeniem uczestnikdw narady koordynacyjnej o
terminie i miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie,
a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.
Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 5 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za
wigzace.

§ 7 Obowiazki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowg, Oferty, i Dokumentacjg, w tym projektowa, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $Smier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczestwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosé.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do rob6t Materiatéw.
Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w
postanowieniach Umowy:

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna
Zatqcznik nr 4b Wzér Umowy 2/WPWIK/PN/2018

Strona 10z 49



1) uzyskania pisemnych oswiadczen wtascicieli nieruchomosci o przywrdceniu terenu do stanu
pierwotnego (w zataczeniu dokumentacja fotograficzna nieruchomosci na dzien rozpoczecia i
zakonczenia robaot),

2) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

3) wskazania Kierownika Budowy lub kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami PrBud,

4) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5) wykonywania robdét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji, w tym projektowej i
STWIORB,

7) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8) zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot,

9) wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanej kanalizacji zakonczonej raportem
opracowanym w oprogramowaniu specjalistycznym, ktéry winien zawieraé: opis odcinka z
wyszczegblnieniem materiatu, wielkosci kanatu, dtugosci badanych odcinkéw ,wykres spadkéw
dna poszczegdlnych badanych odcinkdw (dokumentacja z inspekcji w formie DVD , mozliwym
do odtworzenia na dowolnym odtwarzaczu),

10) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

11) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

12) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

13) angazowania odpowiedniej liczby osdéb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

14) dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

15) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

16) sporzadzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandéw organizacji robdt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac

17) ubezpieczenia budowy.

7. W wyjatkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczenstwa robot,
dopuszczalne jest wykonywanie niezbednych czynnosci w godzinach 22.00 — 6.00, przy czym
Wykonawca przed podjeciem tych czynnosci podejmie niezbedne kroku w celu zawiadamia o
tym przypadku Inspektora nadzoru inwestorskiego i mieszkancow posesji w poblizu
realizowanych robét.
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8.

9.

Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robdt w godzinach 22.00 — 6.00.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na biezgco i przechowywac:

1) Dziennik budowy,

2) ksigzke obmiardw,
3) protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie z przepisami prawa.

10.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robadt,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,

3) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) Programu zapewnienia jakosci,

6) dokumentacji powykonawczej.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub
ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos$é na zasadach ogdlnych a
spowodowanej:

1) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot Umowy na dzier zakorczenia robdt budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

2) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem

Zamawiajgcego lub;

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$é¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robét oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy.
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18. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia
zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 8 Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robodt
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

3. Wykonawca osSwiadcza, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktorego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ........ccceeneee.. (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym
zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem,
posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktéore stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zapewnia, Ze ........... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobodw
finansowych Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy Srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

6. Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajacy szczegétowo wysokos¢ zobowigzania
oraz zasady wyptaty Swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§ 9 Kierownik budowy

1. Wykonawca ustanawia Pana/Panig .......ccevveneceereenecnnnnns jako Kierownika Budowy, ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy
PrBud.

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika Budowy na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurg okreslong w § 11 ust. 1 — § 11 ust. 3.
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3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

§ 10 Podwykonawcy
1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujgce roboty budowlane stanowigce przedmiot
UMOWY: eoit et ereees cvveneesreeeseens a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na
podstawie odbioréw czesciowych robdét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w , Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem i
sprzetem, gwarantujacymi  prawidtowe  wykonanie  podzlecanej cze$ci  Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,
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7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczern i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie
po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci roboét i
ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przedfozenia projektu przez
Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na
zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. .4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do
Umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 6.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
.......... (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

f) gdy termin realizacji robdét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczed za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcy na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre$lonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 14 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 27 ust. 1, oraz Umdéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umodw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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18.

19.

20.

21.

22.

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych t3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 13.

Do zmian istotnych postanowied Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 —13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg3 umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych robdét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie
usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 11 Zmiany dotyczace personelu Wykonawcy
Jezeli w trakcie wykonywania robdét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdéb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedfozy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego propozycje
zmian, o ktérych mowa w ust. 1. nie pdzniej niz w terminie 5 dni przed planowanym
skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajagcym nie jest mozliwe — w
najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakorczenia robét.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1., wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robdt branzowych sq zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposrod personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowiern Umowy lub

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony sSrodowiska, w szczegélnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1. i ust. 2.

§ 12 Obstuga geodezyjna
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
Wykonaweca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu inwentaryzacje powykonawczg, o ktérej mowa w ust.7
dodatkowo w formie elektronicznej w formatach: PDF, TIF (rozdzielczo$¢ 300DPI) z plikiem
georeferencyjnym TFW dla uktadu 2000/7, DXF w uktadzie 2000/7.
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§ 13 Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

2. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okre$lonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

3.  Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w
edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym 1z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji
robdt budowlanych.

4. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego na Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

5. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty roboét
wedtug dziatéw STWiIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdéw osobowych niezbednych do wykonania robdt oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie asortymenty robot
realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robdt mniej znaczacych bedga
taczone w grupy pod jedng nazwg. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na
grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z
uwzglednieniem daty rozpoczecia robodt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu
czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni
przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu
jesienno — zimowo — wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych,
itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mieé¢ wptyw na terminowos¢ wykonania
Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jeZeli dotyczy),
zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1.

6. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét skfadajacych sie na
przedmiot Umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw na Teren
budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciggtosci robét budowlanych, co najmniej na
poziomie okreslonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) ogdlny opis metod realizacji robdt budowlanych i etapow realizacji Umowy;

3) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typdw sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét;

4) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy.
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7. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1., w ciggu 14 dni od daty
przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w, SIWZ, Dokumentacji, w
tym dokumentacji projektowej lub Umowie.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

9. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

10. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 8., lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego
niezgodny z Umowa, a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 0,1%
ceny ofertowej brutto za kazidy rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

12. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt.

13. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
Terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

14. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegdlnosci,
gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji
przedmiotu Umowy, jak rdwniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi
Umowa a ztozenie takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pézniej niz w terminie 5 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag,
przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

16. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych
opisanych w, SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego
niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego, nie pdzniej niz w terminie 5 dni od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

17. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Inspektora nadzoru inwestorskiego
do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w ust. 16., lub

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna
Zatqcznik nr 4b Wzér Umowy 2/WPWIK/PN/2018
Strona 20 z 49



18.

19.

20.

21.

1)

22.

23.

24.

gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robét,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 10 dni przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach
okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie
przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia roboét
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robdét budowlanych wynika z winy Wykonawcy,
Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inzyniera nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robdt oraz odpowiednio etapéw robdt i do
zwrotu poniesionych kosztow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

wykonywania robdét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyngé na pogorszenie jakosci robodt, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem
tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.
Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 21., Inspektor nadzoru inwestorskiego w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej
czesci na okres, ktdry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust .22, jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastagpito z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robét o okres rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu Kosztéw
powstatych wskutek wstrzymania robot.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robét budowlanych.
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§ 14 Sita wyzsza

1. Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu
dziatania Sity wyiszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyiszej, niezwtocznie
powiadomi o tym na pisSmie drugg Strone.

2. W przypadku wystgpienia Sity wyziszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych
kontynuacje wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleinego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§ 15 Procedury bezpieczenstwa

1. Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw
oraz zasad w zakresie bezpieczeAstwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
ochrony przeciwpozarowe] przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny koszt
wszelkich zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3.  Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozyé Zamawiajagcemu Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni przed datg
rozpoczecia robot.

§ 16 Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpic¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 10.000.000,00 zt,
na jedno lub wiecej zdarzen;

2) ubezpieczenia OC kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 10.000.000,00 zt na
jedno lub wiecej zdarzen.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1. muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umédw, o ktérych mowa w ust. 1. w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
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1.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich
przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminédw umownych w zakresie wykonania
Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1- 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegélnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 16.1 — 16.4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4., Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w pkt ust.
1-ust. 4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej
przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 17 Utrzymanie Terenu budowy

Niezwtocznie po protokolarnym przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
zagospodarowania Terenu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajgcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osdb,

podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez
osoby nieuprawnione,

zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
Swiadczacy ustugi w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia
Odbioru koncowego,

doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
ponoszenie kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzagdzen infrastruktury technicznej do celéow
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami i odbiorami.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom
upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy.
Roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby
nie zaktdcaé w sposdb nieuzasadniony ruchu na drogach.
W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac Teren budowy w
stanie wolnym od nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia
pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz
usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

Wykonawca na wifasng odpowiedzialnos¢ i na swdj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wifascicieli posesji i budynkéw
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sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia lub szkody wynikajace z
prowadzenia robét budowlanych.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac Teren budowy
i przekaza¢ go we witasciwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpdzniej do dnia
Odbioru korncowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w ust. 5,
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do
tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni
skierowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych
prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

§ 18 Organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji
wraz z demontazem oznakowania po zakoniczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakoriczeniu robét musi odpowiadaé statej organizacji ruchu wykonanej
zgodnie z Dokumentacjg projektowg i STWiORB.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca
prowadzonych robét w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w
nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robét.

§ 19 Zabezpieczenie drdg i obiektow inzynierskich
Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowad sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub
obiektéw inzynierskich.

§ 20 Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowg, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
o tym fakcie Kierownika zespotu.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Kierownika Zespotu o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacig Umowy, ktére mogg mieé wptyw w
szczegoblnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakorczenia robét.

Nie pdzniej niz w terminie 5 dni od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, ktorej mowa w ust. 2., Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na
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Termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robot budowlanych wynikajgcych z
wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci
na wykonanie Umowy.

Jesli wystgpienie szczegdlnych zdarzen, o ktédrych mowa w ust. 1., ktdre nie powstaty z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia robét przewidzianych dla
danego etapu robdt, Wykonaweca jest uprawniony do przedtuzenia Terminu zakorczenia robdét.

§ 21 Wykopaliska archeologiczne
Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczynié¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.
Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
opdznienie w realizacji robdét, Wykonawcy przystuguje uprawnienie do przedtuzenia Terminu
wykonania robét.

§ 22 Ochrona srodowiska
Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjg¢ niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez witasciwy organ.
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wdd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdét budowlanych, w sposéb zapewniajagcy ochrone robdét przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony sSrodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.
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Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosSci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 20 kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materiatédw i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajgcego,
mieszczgcego sie w Wadowicach , ul .Miynska lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego w odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbidrke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannosciag w sposdb wykluczajgcy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatdw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i witasciwy
dla danego asortymentu.

§ 23 Naprawa uszkodzen
Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koricowego robét, z
wytgczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnos¢ robét
i materiatdw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

§ 24 Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgca kontrole jakosci robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy i Materiatéw.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okre$la Program zapewnienia
jakosci.
W terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedtozy do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego Program zapewnienia jakosci.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce
Programu zapewnienia jakosci.
Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiadac¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Wadowice rejon miasta Wadowice, ul. Gotowizna
Zatqcznik nr 4b Wzér Umowy 2/WPWIK/PN/2018

Strona 26 z 49



budownictwie okreslonym w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.

6. Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do
wykonania Umowy.

7. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegblnosci:

1) odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdzn. zm.) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

5) by¢ wolne od praw osdb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.

8. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg
jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia
warunkéw dostaw Materiatdow zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét
okreslonych Umowa.

9. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdbw oraz robodt
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robét okreslonymi w odrebnych
przepisach oraz STWiORB.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia materiatdw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust. 7. z
Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robodt, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg
wymagan STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu
Umowy.

11. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w terminie
10 dni, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze jakos$¢
Materiatéw nie odpowiada wymaganiom okresSlonym w ust. 7, niezwtocznie zawiadomi o tym
fakcie Wykonawce.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych dopiero wdéweczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania okreslone w ust. 7, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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15.

16.
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19.

20.

21.

22.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnoSciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub
Zamawiajgcego, na zasadach okre$lonych w ust. 22.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Materiatéw, ktdre nie sg zgodne z ust. 7, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Badania okreslone w STWIiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci
robot Wykonaweca jest zobowigzany przeprowadza¢ na wtasny koszt.

Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w
miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robodt
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane
prébki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu zapewnienia jakosci
robot.

Badania Materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placdwce
badawczej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badani poza
miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dotyczacych Materiatéw Iub robdt
budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat, koszty tych badan
ponosic¢ bedzie Wykonaweca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze Materiaty bgdz roboty sg zgodne
z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty,
koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 25 Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie, zgodnie z
zaleceniem Inspektora nadzoru nie dtuzszym niz 21 dni. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy.
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Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1., Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 26 Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega
zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robédt, a
nastepnie na wtasny koszt przywrdcic stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Po zakonczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumenty rozliczeniowe, zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 1.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktéorym mowa w ust. 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentédw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wfasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbioréow technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi
w toku budowy.

Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwad
Odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie
powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru korcowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposdéb ustalony w Protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i okresu
gwarancji jakosci.

Przeglagdy gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i rekojmi,
w ciggu 21 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi , w celu oceny robét
zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego
dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z
podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o
ktérych mowa w ust. 27, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbidr ostateczny za$s
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ Wady.

§27 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... ztotych) wraz z podatkiem ... % VAT w
wysokosci ... zt (stownie: ... ztotych), co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokosci ... zt (stownie:
....... ztotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy.
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT
koncowe;j.
Wysokos¢ ptatnosci dokonywanych na podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesSciowych jest
zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 13.
Wszystkie pfatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych
z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukoriczonych robdét, zgodnie z Protokotami odbioru robét.
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Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedag
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

§ 28 Rozliczenia okresowe
W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do 25 dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub,
odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartosci
wykonanych robét budowlanych, pomniejszone zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z
uwzglednieniem potracen.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robdt, dokonuje
ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 1 oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni od dnia otrzymania zestawien.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 3 dni po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajagcemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajgca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

§ 29 Rozliczenia koricowe
Z wnioskiem o Odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robdt i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 3. oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktédrych mowa
w ust. 4. bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koricowego.
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego roboét.
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§ 30 Ptatnosci

1. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuiszym niz 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem
potragcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru
robot.

2. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdédw o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych termin
uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia
powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

3. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

4, Zamawiajgcy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 4., podwazajgcych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

6. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 3, jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robét, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 4 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
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11.

12.

zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowarto$¢  kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potrgci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy

rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa

w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoniczonego etapu robdét, w ktérym beda
wyszczegdlnione  wydzielone elementy robdét budowlanych  wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego beday zataczone protokoty
odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw w
ramach odbieranego etapu robot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdédw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 8, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o

ktorych mowa w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i

nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w ust. 8 zawierajace

szczegbtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci
ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnosé
roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takize co do innych okolicznosci
majacych wptyw na te wymagalnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego

wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i wykaze niezasadnos¢
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takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 4, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 4 i potwierdzi zasadnos¢
takiej ptfatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w ust. 4, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg zasadnos¢ takiej ptatnosci.

Podstawag ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub  Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej
ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych, wynikajacej z Umowy. W
przypadku roéznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi
Umowg Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowsa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce te okoliczno$é, cata
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21.

kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koricows.

§ 31 Obowiazki wykonawcy w zakresie zatrudnienia personelu kierowniczego

i pracownikow fizycznych

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci na stanowiskach robotniczych, tj.
innych niz osoby kierujgce budowg, wykonujace ustugi geodezyjne, ustugi dostaw materiatéw
budowlanych, wykonujgce ustugi transportowe i sprzetowe, zajmujace stanowiska kierownicze
oraz osoby petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie w branzach: wod.-kan.,
elektrycznej i drogowej w catym okresie realizacji umowy, bedg zatrudnione przez Wykonawce
lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz.U.2018, poz.108 z pdzn.zm.)

Wykaz oséb, o ktédrych mowa w ust. 1 oraz pracownikdw, zawierajgcy imie i nazwisko
pracownika, date zawarcia umowy o prace oraz wymiar etatu stanowi zatgcznik do Umowy.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, nie krétszym niz
3 dni , Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu Zamawiajgcemu (zawierajgce
zanonimizowane dane podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych lub innych przepiséw, (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) kopie umoéw o
prace (imie i nazwisko pracownika, date zawarcia umowy o prace oraz wymiar etatu nie
podlegajg anonimizacji) zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, o
ktérych mowa powyzej, wraz z opisem czynnosci wykonywanych przez danego pracownika w
ramach zamodwienia oraz kopie dowodow potwierdzajacych zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczer,, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

W przypadku podjecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do rzetelnosci wskazanych
powyzej dokumentéw przedstawionych przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy
ma prawo zwrdci¢ sie z wnioskiem do wtasciwego inspektoratu pracy o dokonanie kontroli w
zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku zatrudnienia oséb
wykonujgcych czynnosci objete przedmiotem zamodwienia na podstawie umowy o prace.

§ 32 Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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2. W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w § 30 ust. 8 pkt 1., wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w § 30 ust. 8 pkt 1, dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczenn wszystkich Podwykonawcow,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptac;ji.

4, Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 33 Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca
przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat, cato$é autorskich
praw majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z pdzn. zm.), stworzonych
na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos$¢ nieograniczonych czasowo i
terytorialnie niewyfgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w
szczegoblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej
Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich,
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego wiasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww.
utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

2.  Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do
utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystaé z niej w
catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,
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10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 1. i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych w sktad ww.

dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg

dokumentacja.

Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okres$lonych w ust. 2 moze

nastepowac¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczern majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majatkowe, o ktérych mowa w ust. 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§ 34 Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres odpowiadajgcy okresowi gwarancji jakosci, na zasadach
okreslonych w KC.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
Umowy, gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczac od daty Odbioru koricowego robdt na
warunkach okreslonych w Zataczniku do Umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato$é gwarancji producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny w
dacie Odbioru korncowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze
powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie
krétszego niz 7 dni.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Rekojmia za Wady oraz gwarancja jakosci ulegajg wydtuzeniu o okres naprawy, a w przypadku
dostarczenia nowego urzadzenia okres rekojmi za wady lub gwarancji jakosci biegnie od nowa.

§ 35 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca
30 % wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie
zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, Ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust.
6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.
Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
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wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okresSlonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia
albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

§ 36 Zmiana Umowy

1. Strony majg prawo do zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

2. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1 wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisdw. Powyzsza zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie
od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych zmiane stawki podatku od towardw i
ustug.

3. W przypadku zmian, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 2 i 3 Wykonawca moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnos¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazaé¢ ponad
wszelkg watpliwosé, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamodwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

4. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany
wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zwiekszenia
wynagrodzedn o0séb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia bedzie obowigzywac¢ od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku, o ktérym
mowa powyzej, jednak nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian w przepisach, o ktérych
mowa w ust. 1 pkt. 2

5. W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego wniosku Wykonawcy w zakresie zmiany
wynagrodzenia, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.
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Ewentualna zmiana wynagrodzenia bedzie obowigzywaé od dnia ztozenia przez Wykonawce

whniosku, o ktéorym mowa powyzej, jednak nie wczesniej niz od dnia wejscia w zycie zmian w

przepisach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3.

6. Strony majg prawo do przedfuzenia Terminu zakonfczenia robét, a w sytuacjach okreslonych w

pkt 4, 5 lub 7 odpowiednio prac projektowych o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt, w nastepujgcych sytuacjach:

1)

2)

7)

jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej z przyczyn po stronie Zamawiajgcego w
zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie
Terminu zakonczenia robot,

gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami
lub innymi przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

gdy wystgpig opdzinienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktdrych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

7. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréow

technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania

przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 PrBud,

3) wystgpienia warunkdw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji , w tym projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktére
moga skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji, w tym projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedfuzenia Terminu zakoriczenia robdt na
podstawie ust. 2. Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatéw, parametréw technicznych,
technologii wykonania robdét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy
na podstawie ust. 7. lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania
takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 9. powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie

pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien

dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 9,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowg i informacji uzasadniajgcych zadanie

zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 9 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest

uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa

w ust. 7. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej

uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7. i przedtozenia na zgdanie Inspektora nadzoru

inwestorskiego jej kopii.
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15.

16.

17.

18.

1.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 9 wraz z propozycja
wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania
zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz
z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2)  danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4)  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 37 Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoscuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 7 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
zakonczenia robdt,

4) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakagkolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek

wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami, z zastrzezeniem podzlecania ..... (podmiot
trzeci);
7) w razie koniecznosci:
a) - 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b) - koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci

Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyziszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci Umowy.
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3.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

§ 38 Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce
1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Terenu budowy, przekracza 7 dni;

2) zwtoka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 7 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub
kar umownych, na skutek polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajgcego w
imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do Dziennika budowy przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 7 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 60 dni.

2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

§ 39 Obowiagzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od

Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowg, najpdiniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 2 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé
do odbioru robét przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3.  Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majagtku
Zamawiajgcemu.
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4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr Terenu budowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawecy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

§ 40 Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

2.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3.  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

4. Szczegdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.

§ 41 Kary umowne
1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakoriczenia robét w wysokosci 0,05 % Ceny
ofertowej brutto wymienionej & 27 ust.1 za wykonanie robdét budowlanych za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia robdt,

2) za zwioke Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesSciowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu rzeczowo-finansowego — w
wysokosci 0,05 % Ceny ofertowe] brutto za dang czes¢ robdt za kazdy rozpoczety dzien
zwtok,

3) za zwtoke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,05 % Ceny ofertowej brutto, za
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wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu
terminu na usuniecie Wad,

4) za zwtoke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, zestawienia i raportu
miesiecznego w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
15 % Ceny ofertowe] brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— 2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

7) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 20.000,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 20.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

10

~

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 5.000,00 ztotych,

11) za niedotrzymanie zobowigzania do zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci na
stanowiskach robotniczych na podstawie o umowy o prace stosownie do wymagan § 31, w
wysokosci  10.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony i udokumentowany przypadek
(pracownika podlegajgcemu zatrudnieniu na podstawie umowy o prace),

12) za przystgpienie do robdt budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 2.000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania,

13) za dopuszczenie do wykonywania roboét budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 0,3 %
Ceny ofertowe]j brutto,

14) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robdt, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannos$cia 2.000,00 zt za kazdy dzien nieprawidtowosci;

15) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,05 % Ceny ofertowej brutto, za kaidy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robdt,

16) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek

zgodnie z § 16. Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow

potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000 zt za kazde naruszenie,
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17) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z § 22 ust. 4 Umowy
a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z § 22 ust. 5 Umowy
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 10.000 zt za kazde
naruszenie,

18) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto,
o ktérej mowa w § 27 ust. 1 Umowy.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20 % Ceny ofertowej brutto okreslonej w § 27 ust.
1 Umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu odszkodowanie uzupetniajgce w przypadku utraty lub zmniejszenia
dofinansowania uzyskanego przez zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy.
8.  Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

§ 42 Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 29 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego |
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych — dalej RODO), dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest Administratorem danych osobowych, ktére powierza
Wykonawcy do przetwarzania.

3. Zamawiajacy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.

4. Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy, w szczegdlnosci nastepujace
dane osobowe:

a. imieinazwisko;
b. nrtelefonu;
c. seria, nridata waznosci dokumentu tozsamosci;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

d. dataimiejsce urodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich

zabezpieczenia poprzez podjecie srodkéw technicznych i organizacyjnych spetniajgcych wymogi

przepisdw dotyczacych ochrony danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia

poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych

adekwatny stopien bezpieczerstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych

osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych

danych osobowych.

Wykonawca po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze

prawo Unii Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych

osobowych.

W miare mozliwosci Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac

sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z

obowigzkéw okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwiocznie zgtasza je

Zamawiajgcemu w ciggu 24 godazin.

Wykonawca zobowigzuje sie:

a. zachowaé w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zaréwno w okresie
obowigzywania Umowy, jak i po jej rozwigzaniu;

b. dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych jednie osoby upowaznione przez
Wykonawce;

c. nie przekazywa¢ powierzonych danych osobowych podwykonawcy chyba, ze uzyska
pisemng zgode Zamawiajgcego;

d. przetwarza¢ dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu
wczesniejszej pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli, czy Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia Umowy.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 5 dni.

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg Umowag do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpi¢ jedynie na pisemne

polecenie Zamawiajgcego, chyba ze obowigzek taki naktada na Wykonawce prawo Unii

Europejskiej lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktoremu podlega podmiot przetwarzajgcy. W

takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajgcego o

tym obowigzku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny

interes publiczny.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zataczniki:

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 16 winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki, jakie
zostaty natozone na Wykonawce w niniejszej Umowie.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za niewywigzanie sie ze
spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z trescig
Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania danych osobom
nieupowaznionym.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym przetwarzania
przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i
inspekcjach dotyczgcych przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych, w szczegélnosci
prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez urzad nadzorujgcy ochrone danych
osobowych.

Personel Wykonawcy oraz podwykonawcy bedg swiadczy¢ ustugi zwigzane z przetwarzaniem
danych osobowych zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa dotyczgcymi
ochrony danych osobowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytutu
obcigzajg Wykonawce.

§ 43 Procedury rozstrzygania sporow
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej Umowy lub powstajgce w zwigzku z Umowg beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na ... stronach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

Zamawiajacy Wykonawca

1. Zatacznik nr 1...

2. Zatgcznik nr 2 ...

3. Zatacznik nr 3 ...
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